

## План работы МТК (предложения в ПМС на 2019-2020 год)

Шифр темы ПНС	Наименование проекта	Вид работ	Организация	Источник финансирования	Сроки завершения этапов работ (месяц, год), установленные ПНС			
					Первая редакция (план)	Окончательная редакция (план)	Утверждение стандарта (план)	МГС (план)
1.0.481-2.019.19	Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности	Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р		Средства разработчика	30.10.2019	30.10.2020	30.10.2020	30.09.2020
1.0.481-2.024.19	Интеллектуальная собственность. Управление в государственной академии наук	Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р	РНИИС	Средства разработчика	30.10.2019	30.10.2020	30.10.2020	30.09.2020
1.0.481-2.023.19	Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр	Пересмотр ГОСТ 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр	Конкурс	Федеральный бюджет	30.10.2019	30.10.2020	30.10.2020	30.09.2020
1.0.481-2.022.19	Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ	Пересмотр ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ	Конкурс	Федеральный бюджет	30.10.2019	30.10.2020	30.10.2020	30.09.2020

## План работы МТК (предложения в ПМС на 2019-2020 год)

Шифр темы ПНС	Наименование проекта	Вид работ	Организация	Источник финансирования	Сроки завершения этапов работ (месяц, год), установленные ПНС			
					Первая редакция (план)	Окончательная редакция (план)	Утверждение стандарта (план)	МГС (план)
1.0.481-2.014.18	Интеллектуальная собственность. Таможенная защита	Разработка ГОСТ	Автономная некоммерческая организация Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС)	Средства разработчика	30.01.2018	26.03.2019	26.03.2019	30.12.2018
1.0.481-2.012.18	Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет	Разработка ГОСТ	Автономная некоммерческая организация Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС)	Средства разработчика	30.09.2018	30.08.2019	30.08.2019	30.06.2019
1.0.481-2.015.18	Интеллектуальная собственность. Определение уровня контрафактности товаров на региональном уровне.	Разработка ГОСТ	Конкурс	Федеральный бюджет	01.02.2018	30.08.2019	30.08.2019	30.06.2019
1.0.481-2.018.18	Интеллектуальная собственность. Термины и определения	Разработка ГОСТ	тк 481	Средства разработчика	01.02.2018	30.10.2019	30.10.2019	30.08.2019

## План работы МТК (предложения в ПМС на 2019-2020 год)

Шифр темы ПНС	Наименование проекта	Вид работ	Организация	Источник финансирования	Сроки завершения этапов работ (месяц, год), установленные ПНС			
					Первая редакция (план)	Окончательная редакция (план)	Утверждение стандарта (план)	МГС (план)
1.0.481-2.010.18	Интеллектуальная собственность. Научные произведения	Разработка ГОСТ	Автономная некоммерческая организация Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС)	Средства разработчика	30.09.2018	30.08.2019	30.08.2019	30.06.2019
1.0.481-2.013.18	Интеллектуальная собственность. Научные открытия.	Разработка ГОСТ	Автономная некоммерческая организация Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС)	Средства разработчика	30.01.2018	30.08.2020	30.08.2020	30.06.2019